
  مشروع استبدال محابس المياه وصنابير مياه الحريق

 ، ماسا�شوسس مدينة ر�ف�� 
 

  بالوكالة   المدينة ،عمدةالابن فيي ك باتريك

  بالوكالة  الصحي والصرف المياه مدير ،سياراميلا كريستوفر 

  مدينة  مهندس ،PE ريستروم نيكولاس 

 

 عن مشروع مدينة ريفر لإستبدال محابس المياه وصنابير مياه الحريق  نبذه

إدارة الهندسة وإدارة الأشغال العامة الحاجة إلى استبدال العديد من محابس المياه   حددت
توضح الخريطة المرفقة   وصنابير مياه الحريق القديمة الموجودة في جميع أنحاء مدينة ريفير.

المواقع التقريبية للبنيه التحتيه المنوي استبدالها. الهدف الرئيسي من هذا المشروع هو تحسين 
. قبل بدء بعملية التنفيذ، سيقوم المقاول بتوزيع منشورات إضافية توزيع المياه في المدينة نظام

علقة ت مالللسكان الذين سيتأثرون بهذا العمل حيث  يحدد المنشور جميع التفاصيل و التعليمات 
 . عورمشبال

 

 المدينة  مستوى على  المشروع أعمال مواقع

 

 لعمل التفصيلية المواقع

 المشروع 

 

 

 

 

   



الاسئله؟ 
�  الإتصال �ب:  لم'�د  من المعلومات او الأسئلة ير

وم ، مهندس المدينة  ن2كولاس ر/س�-
7812868152

 ل العم برنامج

حتى نيسان  2023 )نوفمبر(سيتم تعليق أعمال الحفر من تشرين الثاني 
. وسيتم الانتهاء من رصف الشوارع النهائي خلال فصل  2024 )أبريل(

يوم. سيتم الانتهاء من أعمال المشروع  30خلال فترة  2024الربيع لعام 
. )يونيو(حزيران  30في موعد أقصاه 

الموظف المسؤول  - روبرت باتون
 مدير المشروع  - ون دورتيج

 مهندسة مشروع  - هانا سوليفان

  

 السنة   الشهر

 2022  كانون الأول -كانون الثاني   التصميم

  نيسان -كانون الثاني   التصميم

2023 
 آب  -ايار   إحالة العطاء

  تشرين الأول -أيلول   التنفيذ

فترة توقف المشروع في  
  فصل الشتاء 

 كانون الأول  -تشرين الثاني 

  نيسان  -كانون الأول 

  حزيران -ايار   رصف الشوارع النهائي 2024

 تموز  نهاية المشروع

مرلة المشروع  


